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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 PLACA DA OBRA 1 1 1 1
F 3 TERRAPLANAGEM 1 2 2 3 2 3
F 4 DRENAGEM PLUVIAL 1 1 1 2 1 3 3 4
F 5 EXEC PV E BL 2 1 2 3 3 3
F 6 MEIO FIOS 2 3
F 7 PAVIMENTAÇÃO 3 3 3 4
F 8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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