CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. INSTALACAO DA DRENAGEM PLUVIAL DA 1.527.194,60 | % Periodo: | 20,54% 20,15% 20,15% 19,58% 19,58%

[1.1. SERVICOS INICIAIS 11.564,81 | % Periodo: [ 30,51% 17,62% 17,62% 17,13% 17,13% |
\

[1.2. DRENAGEM PLUVIAL 1.233.855,64 | % Periodo: [ 20,29% 19,93% 19,93% 19,93% 19,93% |
\

[1.2.1. LANCAMENTO DE REDE 1.233.855,64 | % Periodo: [ 20,29% 19,93% 19,93% 19,93% 19,93% |

|1.3. CAIXAS COLETORAS E POCO DE VISITA 187.869,10 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |

|l.3.l. PVS E BLS 187.869,10 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |

|1.4. REPAVIMENTAGCAOCOM PEDRA BASALTIC  93.905,05 | % Periodo: | 23,66% 23,66% 23,66% 14,52% 14,52% |

[1.41. PAVIMENTAGAO 93.905,05 | % Periodo: | 23,66% 23,66% 23,66% 14,52% 14,52% |
L
Total: R$1.527.194,60 %: 20,54% 20,15% 20,15% 19,58% 19,58%
Repasse: | 49.027,49 | 48.105,86 | 48.105,86 | 46.755,39 | 46.755,40
Periodo: Contrapartida: | 264.583,05 | 259.609,37 | 259.609,36 | 252.321,41 | 252.321,41
Outros: - - - - -
Investimento: | 313.610,54 | 307.715,23 | 307.715,22 | 299.076,81 | 299.076,80
%: 20,54% 40,68% 60,83% 80,42% 100,00%
Repasse: | 49.027,49 | 97.133,35 | 145.239,21 | 191.994,60 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: | 264.583,05 | 524.192,42 | 783.801,78 | 1.036.123,19 | 1.288.444,60
Outros: - - - - -
Investimento: | 313.610,54 | 621.325,77 | 929.040,99 | 1.228.117,80 | 1.527.194,60
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