CAIXA

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

|A¢/1 O/ MODALIDADE

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1006473-36/2013  |PMSB INSTALACOES E MANUTENCAO INST'ALACOES ELETRICAS E DISTRIBUICAQ INSTALACAO DE MEDIDORES NO MERCADO PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 MEDIDORES MERCADO PUBLICO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDIS
dez-21 Nao Porto Alegre / RS OBRAS 22,96%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 14/05/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

36,03%
32.106,80

36,03%
32.106,80

39,93% 24,04%
35.577,60 21.419,45

75,96% 100,00%
67.684,40 89.103,85

1.1. INSTALAGOES ELETRICAS 88.944,00 Acumulado (%) 36,10% 76,10% 100,00%
Acumulado (R$) 32.106,80 67.684,40 88.944,00

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%

1.1.1. INSTALACOES INTERNAS 61.826,05 Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.547,82 43.278,24 61.826,05

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00%
1.1.2. SR DII\EAIIEESIIE)%%QSE HANS SIS 27.117,95 Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.558,98 24.406,16 27.117,95
Parcela (%) 100,00%
L2, LIMPEZA DA OBRA 159,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 159,85

Local Nome: HENRIQUE STEIN

04 de fevereiro de 2022

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENG. ELETRICISTA
CREA/CAL 210535
ART/RRT:




