c A ' VA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
21/2600-0000396-5 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAGAO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

INST PLACA PADRAO 1.858,41

EQUIPE ADMINISTRATIVA 27.755,52
MOVIMENTO DE TERRA

89.884,92

LANCAMENTO DE REDE - TRECHO 01 E 02 96.673,95

% Periodo:

[4.2. LANCAMENTO DE REDE - TRECHO 03 116.164,43 | % Periodo:
[4.3. LANCAMENTO DE REDE TRECHO 04 112.290,32 | % Periodo:
% Periodo:
PVS E BLS 20.556,10 | % Periodo:
% Periodo:
MEIO FIO TRECHO 01 E 02 24.376,00 | % Periodo:
[6.2. MEIO FIO TRECHO 03 32.298,20 | % Periodo:
[6.3. MEIO FIO TRECHO 04 30.294,29 | % Periodo: |‘
% Periodo: |‘
7.1. PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVALC 213.470,88 | % Periodo: |‘
|7.2. PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVAC 283.098,71 | % Periodo: |‘
|7.3. PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVAL 273.484,03 | % Periodo: |‘
% Periodo: |‘
SINALIZAGAO VERTICAL 3.020,34 | % Periodo: |‘
ITotal: R$ 1.325.226,10 %: 25,57% 8,29% 6,56% 16,45% 21,82% 21,31%
Repasse: | 216.452,44 | 70.156,13 | 55.542,37 | 139.282,48 | 184.712,26 | 180.409,69
Periodo: Contrapartida: | 122.389,45 | 39.668,63 | 31.405,51 | 78.754,97 | 104.442,50 | 102.009,67
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Grau de Sigilo

CA' A < A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
21/2600-0000396-5 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
Qutros: - - - - - -
Investimento: | 338.841,89 | 109.824,76 | 86.947,87 | 218.037,46 | 289.154,76 | 282.419,36
%: 2557% 33,86% 40,42% 56,87% 78,69%|  100,00%
Repasse: | 216.452,44 | 286.608,57 | 342.150,94 | 481.433,42 | 666.145,68 | 846.555,37
Acumulado: Contrapartida: | 122.389,45 | 162.058,08 | 193.463,59 | 272.218,56 | 376.661,06 | 478.670,73
Qutros: - - - - - -
Investimento: | 338.841,89 | 448.666,65 | 535.614,52 | 753.651,98 | 1.042.806,74 | 1.325.226,10

SAO BORJAIRS

Local

quarta-feira, 27 de julho de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068 -D
ART/RRT:
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