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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 12,21% 37,35% 30,44% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 25.940,32 79.328,48 64.648,22 42.479,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,21% 49,56% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.940,32 105.268,80 169.917,02 212.396,29 212.396,29 212.396,29 212.396,29 212.396,29

Parcela (%) 20,00% 35,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.902,27 5.231,24 7.609,07 9.511,34 9.511,34 9.511,34 9.511,34 9.511,34

Parcela (%) 20,00% 35,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.499,16 20.622,68 29.996,63 37.495,79 37.495,79 37.495,79 37.495,79 37.495,79

Parcela (%) 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.979,54 49.897,72 79.836,34 99.795,43 99.795,43 99.795,43 99.795,43 99.795,43

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.499,23 11.246,61 19.993,99 24.992,50 24.992,50 24.992,50 24.992,50 24.992,50

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 400,29 1.801,32 3.202,35 4.002,94 4.002,94 4.002,94 4.002,94 4.002,94

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.060,12 18.270,55 32.480,99 40.601,23 40.601,23 40.601,23 40.601,23 40.601,23

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.040,95 4.684,28 8.327,62 10.409,52 10.409,52 10.409,52 10.409,52 10.409,52

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.770,82 7.968,69 14.166,55 17.708,19 17.708,19 17.708,19 17.708,19 17.708,19

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.248,35 5.617,58 9.986,82 12.483,52 12.483,52 12.483,52 12.483,52 12.483,52

Local

Data

PERFURAÇÃO E INST DE POÇO 

TUBULAR PROFUNDO HOMOLOGADO
17.708,19

RESERVATÓRIO CAP 10000L COM 

TORRE METALICA
24.992,50

4.1. INFRAESTRUTURA DO RESERVATÓRIO 4.002,94

INSTALAÇÕES 12.483,52

REGULARIZAÇÃO DE POÇO EXISTENTE 10.409,52

LANÇAMENTO DE REDE D'ÁGUA 9.511,34

5.1.

5.2.

07 de fevereiro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 212.396,29

1.

LANÇAMENTO E CADASTRO DE REDE 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
99.795,43

4.

2. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES 37.495,79

3.

5.

REGULARIZAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO(OUTORGA) DE POÇOS 

ARTESIANOS

40.601,23

5.3.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 32,42%Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR PROGRAMA OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

nov-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSÕES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1041303-72

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

lançamento de rede d'água, perfuração e homologação de poço artesiano

REDE D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS(PERFURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO)

LANÇ DE REDE D'ÁGUA, PERFURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE POÇOS 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 32,42%Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR PROGRAMA OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

nov-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSÕES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1041303-72

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

lançamento de rede d'água, perfuração e homologação de poço artesiano

REDE D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS(PERFURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO)

LANÇ DE REDE D'ÁGUA, PERFURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE POÇOS 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095.182

eng civil

Fernando Brasil Aquino dos Santos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


