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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO ‘
1041303-72 REDE D'AGUA E POCOS ARTESIANOS(PERFURACAO E HOMOLOGACAQ)

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA/IRS ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSOES LANC DE REDE D'AGUA, PERFURACAO E HOMOLOGACAO DE POCOS

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 ‘

nov-17 Sim Porto Alegre / RS lancamento de rede d'agua, perfuragiio e homologagéo de poco artesiano 32,42%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 12,21% 37,35% 30,44% 20,00%

Parcela (R$)

Parcela (%)

20,00%

25.940,32

79.328,48

35,00%

64.648,22

25,00%

42.479,27

20,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

9.979,54

10,00%

49.897,72

45,00%

79.836,34

80,00%

Acumulado (%) 20,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.902,27 5.231,24 7.609,07 9.511,34
Parcela (%) 20,00% 35,00% 25,00% 20,00%
Acumulado (%) 20,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.499,16 20.622,68 29.996,63 37.495,79
Parcela (%) 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 80,00% 100,00%

99.795,43

100,00%

Acumulado (R$) 2.499,23 11.246,61 19.993,99 24.992,50
Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
4.1. INFRAESTRUTURA DO RESERVATORIO 4.002,94 Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 400,29 1.801,32 3.202,35 4.002,94
Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.060,12 18.270,55 32.480,99 40.601,23
Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
5.1. REGULARIZAGAO DE POGO EXISTENTE 10.409,52 Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.040,95 4.684,28 8.327,62 10.409,52
X Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
5.2. TUBPELR::IE'I:((;)IQSBIIEI;(’\;SHTO?AEOPngiDO 17.708,19 Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.770,82 7.968,69 14.166,55 17.708,19
Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
5.3. INSTALACOES 12.483,52 Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.248,35 5.617,58 9.986,82 12.483,52
Local Nome: Fernando Brasil Aquino dos Santos
Titulo: eng civil
07 de fevereiro de 2018 CREA/CAL 095.182
Data ART/RRT:

27.476 vOO7 micro




