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CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/S O/ MODALIDADE |OBJETO ‘

829189/2016 MCID PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS IMPLANTACAO DE PAV C/PEDRAS IRREG EM VIAS PUB URBANAS

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA/RS RUA EURICO GASPAR DUTRA PAV IRREG P BASALTICAS/CALCADA ACESSIVEL/RUAEURICO GASPAR DUTRA

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS

jul-17 N&o Porto Alegre / RS PAV COM PEDRAS BASALTO IRREG E CALC ACESS NA RUA EURICO GASPAR DUTRA 22,41%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 12/12/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/1s ago/18

Parcela (%) 22,65% 26,11% 35,47% 15,77%
Parcela (R$) 72.216,32 83.255,45 113.097,08 50.269,26

Acumulado (%)

21,79%

47,46% 76,12% 100,00%

2.1. CALCADA ACESSIVEL

MEIO FIO E SARJETA MOLDADOS IN
LOCO

3.1.

64.759,44

133.773,58

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

22.455,91

10,00%

Acumulado (R$) 25.608,31 55.779,79 89.463,66 117.533,54
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.1. TERRAPLANAGEM 5.254,00 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.152,40 5.254,00
Parcela (%) 20,00% 25,00% 30,00% 25,00%
iL2, PAVIMENTACAO 112.279,54 Acumulado (%) 20,00% 45,00% 75,00% 100,00%

50.525,79 84.209,66 112.279,54

30,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.475,94 19.427,83 45.331,61 64.759,44
Parcela (%) 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.475,94 19.427,83 45.331,61 64.759,44

Acumulado (%)

30,00%

60,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40.132,07 80.264,15 133.773,58
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

40.132,07

80.264,15 133.773,58

100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.771,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.1. SINALIZAQAO VERTICAL 2.771,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.771,55
Local Nome:  FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANT
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
02 de abril de 2018 CREA/CAL 095182
ART/RRT:

Data

27.476 vOO7 micro




