PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETO E EDIFICAGCOES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM PVC E RESERVATORIO

LOCAL: LOCALIDADE SANTOS REIS — SAO BORJA-RS

ITEM 12 PARCELA| 22 PARCELA TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES VALOR 6.001,59 4.910,39 10.911,98
% 55,00 45,00 100,00
RESERVATORIO CAP 10.000 L E TORRE DE 7,00 M DE ALTURA VALOR 7.207,28 10.810,92 18.018,20
% 40,00 60,00
REDE DE DISTRIBUICAO EM PVC VALOR 16.363,55 16.363,55 32.727,10
% 50,00 50,00 100,00
VALOR 0,00 0,00 0,00
% 0,00
VALORES TOTAIS VALOR 29.572,42 32.084,86 61.657,28
% 47,96 52,04 -
% ACUMULADO 47,96 100,00 -
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