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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO EM PAVER PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CATAO COELHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
il PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI 457.582,34 | % Periodo: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50%
|1.1. ADMINISTRACAO 3.962,31 | % Periodo: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50% |
|1.2. SERVICOS INICIAIS 45.822,98 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2.1. PLACA DA OBRA 2.999,30 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2.2. MOV DE TERRA 42.823,68 | % Periodo: | 100,00% |
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 147.914,48 | % Periodo: 3,30% 79,18% 17,14% 0,38% |
|1.3.1. ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE, LANC 111.810,30 | % Periodo: 4,37% 95,63% |
|1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POCO DE VISITA 14.589,68 | % Periodo: 100,00% |
|1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO 21.514,50 | % Periodo: 47,36% 50,00% 2,64% |
|
[1.4. PAVIMENTAGAO 187.150,82 | % Periodo: 50,00% 50,00% ]
|
|1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS 187.150,82 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
|1.5. CALCADA ACESSIVEL 66.113,32 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[16.  SINALIZAGAO VIARIA 6.618,43 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$457.582,34 %: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50%
Repasse: 51.150,86 | 118.138,13 | 153.306,52 | 134.986,83
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: 51.150,86 | 118.138,13 | 153.306,52 | 134.986,83
%: 11,18% 37,00% 70,50% 100,00%
Repasse: 51.150,86 | 169.288,99 | 322.595,51 | 457.582,34
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: 51.150,86 | 169.288,99 | 322.595,51 | 457.582,34
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