CAIXA

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1072448-20 903811/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOAO ANTONIO RODR|PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOAO ANTONIO |

Item Descricéo

ADMINISTRACAO

Valor (R$)

7.202,63

Parcelas:

% Periodo:

[1.2. TERRAPLANAGEM

ESCAVACOES

31.589,41

4.128,80

% Periodo:
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09/18
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11
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12

03/19

% Periodo:

% Periodo:

[22.  LANCAMENTO DE TUBULACAO

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS

120.916,33

52.856,64

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

I
|
[
|
I‘
[3.2. PAVIMENTAGCAO COM PEDRA BASALTICA  121.450,38 | % Periodo: |
|
% Perfodo: |
|
PASSEIO PUBLICO 7.838,52 | % Periodo: I
|
[42. ACESSIBILIDADE 59.837,47 | % Periodo: |
|
% Perfodo: |
|
SINALIZACAO VERTICAL 7.488,66 | % Periodo: I
L
Total: R$413.308,84 %: 25,71% 30,79% 32,44% 11,05%
Repasse: | 61.409,07 | 73.546,72 | 77.496,66 | 26.403,55
Periodo: Contrapartida: | 44.851,24 | 53.716,19 | 56.601,09 | 19.284,32
Outros: - - - -
Investimento: | 106.260,31 | 127.262,91 | 134.097,75 | 45.687,87
%: 25,71% 56,50% 88,95% 100,00%
Repasse: | 61.409,07 | 134.955,79 | 212.452,45 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 44.851,24 | 98.567,43 | 155.168,52 | 174.452,84
Outros: - - - -
Investimento: | 106.260,31 | 233.523,22 | 367.620,97 | 413.308,84

SAO BORJA/RS

Local

quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095.182

ART/RRT:
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