CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o niimero do periodo em que os eventos seréo concluidos:

F 2 [SERVICOS INICIAIS 1
F 3 |[INFRAESTRUTURA 2
F 4 |PILARES 3
F 5  [CINTA INTERMEDIARIA 4
F 6 |[CINTA SUPERIOR 4
F 7 |ALVENARIA 4
F 8  |PISO DA QUADRA E CALCADA EXTERNA 5
F 9 |REVESTIMENTO 6
F 10 |ALAMBRADO 6
F 11 |PINTURA DA QUADRA 7
F 12 |[PINTURA ALAMBRADO 7
F 13 |FIXACAO POSTES ILUMINACAO 7
F 14 |PINTURA POSTES DE ILUMINACAO 7
F 15 |POSTES FIXACAO REDE DA QUADRA 7
F 16 |PINTURA DOS MUROS 6
F 17 |INSTALACOES ELETRICAS 6
F 18 |LIMPEZA DA OBRA 7
F 19 |ADMINISTRACAO LOCAL INICIAL 3
F 20 |ADMINISTRACAO FINAL 7
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