CA' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE . |
1082970-13 928252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BQQUADRA DE PADDEL QUADRA PADDEL NA PRAGA JOAO GOULART
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUCAO DE QUADRA DE PADDEL N 227.287,33 | % Periodo: | 5,71% 21,15% 6,20% 12,83% 19,65% 20,93% 13,52%

[11.  SERVICOS INICIAIS 12.986,25 | % Periodo: | 100,00% |
[12. INFRAESTRUTURA 48.064,02 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.2.1.  FUNDACOES / VIGA DE FUNDAGAO 48.064,02 | % Periodo: 100,00% |‘
[13. SUPRAESTRUTURA 21.853,12 | % Periodo: 51,96% 48,04% |‘
[13.1. PILARES- 18 UN (20 X 25) 11.354,84 | % Periodo: 100,00% |‘
[13.2.  VIGA INTERMEDIARIA (20 X 25) 6.068,30 | % Periodo: 100,00% |‘
[13.3.  VIGA SUPERIOR- (20 X20) 4.429,98 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.4. ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO - (14 18.659,75 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.4.1.  ALVENARIAS DO MURO 18.659,75 | % Periodo: 100,00% |‘
[15. PISO DA QUADRA E CALCADA EXTERNA  44.670,38 | % Periodo: 100,00% |‘
[15.1. PISO 33.137,72 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.5.2. CALCADAS EXTERNAS 11.532,66 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.6. REVESTIMENTOS 15.791,62 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.6.1. REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES 7.895,81 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.6.2. REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES 7.895,81 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.7.  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORT 22.619,16 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8.  ITENS COMPLEMENTARES DA QUADRA 27.622,21 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8.1.  PINTURA DA QUADRA 17.445,96 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8.2. PINTURA DO ALAMBRADO 5.518,31 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8.3.  FIXAGCAO DOS POSTES DE ILUMINAGAO ((  1.122,17 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8.4. PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAGAO C. 463,35 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.85. POSTES DE FIXAGAO E REDE 3.072,42 | % Periodo: 100,00% |‘
[19.  PINTURA DOS MUROS 2.254,22 | % Periodo: 100,00% |‘
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
[1.9.1. PINTURA DAS PAREDES INTERNAS MURO  2.254,22 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.10.  PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS MURC  2.254,22 | % Periodo: 100,00% |
[1.11.  INSTALACOES ELETRICAS 4.655,74 | % Periodo: 100,00% |
[t12.  LIMPEZA DA OBRA 370,30 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.13.  ADMINISTRAGAO LOCAL INICIAL 2.743,17 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.14.  ADMINISTRACAO LOCAL FINAL 2.743,17 | % Periodo: 100,00% |
[
Total: R$227.287,33 %: 5,71% 21,15% 6,20% 12,83% 19,65% 20,93% 13,52%
Repasse: | 12.856,39 | 47.583,38 | 13.957,03 | 28.866,45 | 44.223,67 | 47.099,21 | 30.428,33
Periodo: Contrapartida: 129,86 480,64 140,98 291,58 446,71 475,75 307,35
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 12.986,25 | 48.064,02 | 14.098,01 | 29.158,03 | 44.670,38 | 47.574,96 | 30.735,68
%: 5,71% 26,86% 33,06% 45,89% 65,55% 86,48%|  100,00%
Repasse: | 12.856,39 | 60.439,77 | 74.396,80 | 103.263,25 | 147.486,92 | 194.586,13 | 225.014,46
Acumulado: Contrapartida: 129,86 610,50 751,48 | 1.043,06 | 1.489,77 | 196552 | 2.272,87
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 12.986,25 | 61.050,27 | 75.148,28 | 104.306,31 | 148.976,69 | 196.551,65 | 227.287,33
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