c A ' ) - A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Emenda Especial 202232980001 PREFEITURA MUNICIPAL RUA SAO JOAO PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
i} 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. PAVIMENTACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIL 327.041,41 | % Periodo: | 10,23% 18,65% 24.37% 24,50% 22,26%
[1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA 21.753,90 | % Periodo: | 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33%
[12. PLACA DE OBRA 2.887,56 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.1. INSTALAGAO PLACA DE OBRA 1,50X3,00m  2.887,56 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. TERRAPLANAGEM 26.157,92 | % Periodo: | 100,00%
[1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA 26.157,92 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. DRENAGEM PLUVIAL 773,26 | % Periodo: | 100,00%
[1.41. ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE, LAN( 773,26 | % Periodo: | 100,00%
[1.5. CAIXAS COLETORAS E POGO DE VISITA 6.562,92 | % Periodo: 100,00%
[151. PVSEBLS 6.562,92 | % Periodo: 100,00%
[1.6.  REFORGO DO SUB-LEITO 20.534,40 | % Periodo: 100,00%
[1.6.1. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO E REFOR  20.534,40 | % Periodo: 100,00%
[1.7. MEIO FIOS EM CONCRETO MOLDADO IN-L(  30.266,88 | % Periodo: 100,00%
[1.7.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA -30  30.266,88 | % Periodo: 100,00%
[1.8. MEIO FIOS PRE MOLDADO EM CONCRETO 430,50 | % Periodo: 100,00%
[1.8.1." MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO 430,50 | % Periodo: 100,00%
[1.9. PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO 152.129,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.91. PAVIVENTAGAO DE PISO INTERTRAVADC 152.129,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10. PASSEIOS ACESSIVEL 59.124,34 | % Periodo: 100,00%
[1.11. SINALIZAGAO VIARIA 3.538,90 | % Periodo: 100,00%
[1.11.1. SINALIZAGAO VERTICAL 3.538,90 | % Periodo: 100,00%
[1.12. SERVICOS FINAIS 2.880,89 | % Periodo: 100,00%
[1.12.1. SERVICOS FINAIS 2.880,89 | % Periodo: 100,00%
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Grau de Sigilo

c A ' ) ¢ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Emenda Especial 202232980001 PREFEITURA MUNICIPAL RUA SAO JOAO PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
L
Total: R$ 327.041,41 %: 10,23% 18,65% 24,37% 24,50% 22,26%
Repasse: | 25.565,87 | 46.622,42 | 60.917,84 | 61.246,92 | 55.646,95
Periodo: Contrapartida: 7.878,52 14.367,43 | 18.772,78 | 18.874,20 17.148,48
Outros: - - - - -
Investimento: | 33.444,39  60.989,85 | 79.690,62  80.121,12 | 72.795,43
%: 10,23% 28,88% 53,24% 77,74% 100,00%
Repasse: | 25.565,87 | 72.188,29 | 133.106,13 | 194.353,05 | 250.000,00
Acumulado: Contrapartida: 7.878,52 | 22.24595 | 41.018,73 | 59.892,93 | 77.041,41
Outros: - - - - -
Investimento: | 33.444,39  94.434,24 | 174.124,86 | 254.245,98 | 327.041,41
SAO BORJA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: NELSON FREITAS
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 CREA/CAU: CREA RS 73.745-D
Data ART/RRT: ART N° 13574396
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