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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
917097/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA RUA EDD 355.478,34 % Período: 70,54% 29,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO 32.204,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.887,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO 9.585,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DESMOBILIZAÇÃO 9.585,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 239.287,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 9.383,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIO 11.119,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACESSIBILIDADE 42.424,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 70,54% 29,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 250.760,13 104.718,21 - - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 250.760,13 104.718,21 - - - - - - - - - -

%: 70,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 250.760,13 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 250.760,13 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34 355.478,34

Local Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 11790982

1076103-50

Total: R$ 355.478,34

Item Descrição

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA RUA EDDIE F. NUNES

Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. RUA EDDIE F. NUNES

SÃO BORJA/RS
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