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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 160.719,40 670.120,79 1.190.532,93 850.743,48
F Meta 1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS - .
F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
F Serviço 1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 6,00 10.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,50 1,50 2,00 2,00 
F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

F
Serviço 1.2.0.1.

PLACA DE OBRA    - SINAPI  103689 +  3 Suportes De Madeira  de 4,30m  
SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 39 )

M2    2,88 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

F Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO - .
F Serviço 1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 140,00 
F Serviço 1.3.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 13,00 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 2,00 4,50 4,50 2,00 
F Nível 2 1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .
F Serviço 1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 140,00 
F Serviço 1.4.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 13,00 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 2,00 4,50 4,50 2,00 
F Nível 2 1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - .
F Serviço 1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 2.138,50 5.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 70,00 88,54 1.644,96 335,00 

F
Serviço 1.5.0.2.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 2.138,50 5.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO
.
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 70,00 88,54 1.644,96 335,00 

F Nível 2 1.6. DRENAGEM PLUVIAL - .

F
Serviço 1.6.0.1.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 35,40 6.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 35,40 

F
Serviço 1.6.0.2.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,00 6.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 1,00 

F Nível 2 1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

F
Serviço 1.7.0.1.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 50,00 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4,00 15,00 15,00 16,00 

F
Serviço 1.7.0.2.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 80,00 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6,00 25,00 25,00 24,00 

F Serviço 1.7.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 17.195,92 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.050,00 5.087,53 5.151,83 5.906,56 
F Serviço 1.7.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 515,89 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 31,50 152,63 154,56 177,20 
F Serviço 1.7.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 16.117,03 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 980,00 4.815,88 4.808,37 5.512,78 

F
Serviço 1.7.0.6.

EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 483,51 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 29,40 144,48 144,25 165,38 

F
Serviço 1.7.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29.982,00 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.827,00 8.913,30 8.964,30 10.277,40 

F
Serviço 1.7.0.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 109.934,00 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6.699,00 32.682,10 32.869,10 37.683,80 

F Nível 2 1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
F Nível 3 1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

F

Serviço 1.8.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.650,00 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 102,00 462,00 504,00 582,00 

F

Serviço 1.8.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 465,60 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 25,20 122,40 91,20 226,80 

F Nível 3 1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
F Serviço 1.8.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 23,01 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,37 5,62 5,62 10,40 

F
Serviço 1.8.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 94,00 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5,00 23,00 23,00 43,00 

F Nível 2 1.9. SERVIÇOS FINAIS - .

F
Serviço 1.9.0.1.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 26,30 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 2,00 8,15 8,15 8,00 

F
Serviço 1.9.0.2.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 4.383,89 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 280,00 1.151,65 1.389,66 1.562,58 

F LOTE .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico
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