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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 578.258,35 514.611,33 632.737,43 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REVESTIMENTO ASFALTICO - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 2,50 =1+1+1 10.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. SERVIÇOS FINAIS 0,50 1,00 1,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.3. MOBILIZAÇÃO  DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 2,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 =2+2 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 2,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS - 4.DESMOBILIZAÇÃO.

-

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 - 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*1
0*,01*,6

5.RECUPERAÇÃO DE BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE

-
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM - 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*1
0*,01*,6*5

5.RECUPERAÇÃO DE BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE

1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 175,63 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*1
0*,01

5.RECUPERAÇÃO DE BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE 59,10 51,40 65,13 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 175,63 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*1
0*,01

5.RECUPERAÇÃO DE BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE 59,10 51,40 65,13 

1.6.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO DE  PEDRAS 
IRREGULARES ASFALTICO 

- 
.

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 12,00 =4+4+4 6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
.
PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

4,00 4,00 4,00 

1.6.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 18,00 =6+6+6 6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
.
PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

6,00 6,00 6,00 

1.6.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 13.749,90 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*7,
5+(3,5*7,5*22)

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

4.642,50 4.065,00 5.042,40 

1.6.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 412,50 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*7,
5*,03+(3,5*7,5*0,03*22)

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

139,28 121,95 151,27 

1.6.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 12.833,24 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*7
+(3,5*7,0*22)

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

4.333,00 3.794,00 4.706,24 

1.6.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 385,00 

=(139+9+139+9+141+9+136+9+13
9+11+134+10+134+8+70+8+161,6
6+11+170+8+87,66+11+191+11)*7
*,03+(3,5*7,0*0,03*22)

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

129,99 113,82 141,19 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23.925,00 
=(132,98+115,65+146,55+124,11+
107,94+136,78)*30

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

8.078,10 7.073,12 8.773,78 

1.6.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 87.725,00 
=(132,98+115,65+146,55+124,11+
107,94+136,78)*110

6.PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
.

PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO

29.619,15 25.934,70 32.171,15 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.308,00 

=TRUNCAR((139+9+139+9+141+9
+136+9+139+11+134+10+134+8+7
0+8+161,66+11+170+8+87,66+11+
191+11)/8;0)*2*3

7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 438,00 384,00 486,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FAUSTO DE LOURENÇO AQUINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 578.258,35 514.611,33 632.737,43 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FAUSTO DE LOURENÇO AQUINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 316,80 =(4*0,3*9)*25+0,4*9*13 7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,80 115,20 100,80 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 20,06 =48*0,125+6*0,283+23*0,302+28*0
,2025

7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6,86 6,60 6,60 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 80,00 =7+21+8+18+8+18 7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 28,00 26,00 26,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - . 1,00 

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 3.392,64 

=(139+4,5+139+4,5+141+4,5+136+
4,5+139+4,5+134+4,5+134+4,5+70
+4,5+161,66+4,5+170+4,5+87,66+
4,5+191+4,5)*2

8.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 1.146,00 990,00 1.256,64 

1.8.0.2. LIMPEZA FINAL DA PISTA CHP 24,00 =8+8+8 8.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS 8,00 8,00 8,00 .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 095182 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REVESTIMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 2,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.3. MOBILIZAÇÃO  DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS - 

-

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 - 

-
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM - 

1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 175,63 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 175,63 

1.6.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO DE  PEDRAS 
IRREGULARES ASFALTICO 

- 

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 12,00 

1.6.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 18,00 

1.6.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 13.749,90 

1.6.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 412,50 

1.6.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 12.833,24 

1.6.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 385,00 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23.925,00 

1.6.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 87.725,00 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.308,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FAUSTO DE LOURENÇO AQUINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

8 9 10
0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FAUSTO DE LOURENÇO AQUINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 316,80 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 20,06 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 80,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - 

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 3.392,64 

1.8.0.2. LIMPEZA FINAL DA PISTA CHP 24,00 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

8 9 10
0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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