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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM 197.459,11 % Período: 74,20% 25,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1.976,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  7.574,40 % Período: 74,20% 25,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  7.574,40 % Período: 74,20% 25,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  16.899,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS  16.899,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 9.647,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. EQUIPE DE OBRA  4.159,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. MOBILIZAÇÃO  2.079,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO  2.079,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  15.079,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. MOLDADO IN LOCO  13.849,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. PRÉ MOLDADO  1.230,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA 2.664,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição
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PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  2.664,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  94.626,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  40.591,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PASSEIO  40.591,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.239,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.239,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 74,20% 25,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 146.514,07 50.945,04 - - - - - 

Outros: - - - - - - - 

Investimento: 146.514,07 50.945,04 - - - - - 

%: 74,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 146.514,07 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 

Outros: - - - - - - - 

Investimento: 146.514,07 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 

Local Responsável Técnico

SÃO BORJA/RS

Total:    R$ 197.459,11
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PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM0

Item Descrição

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM 197.459,11 % Período:

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1.976,31 % Período:

1.2. ADMINISTRAÇÃO  7.574,40 % Período:

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  7.574,40 % Período:

1.3. TERRAPLENAGEM  16.899,30 % Período:

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS  16.899,30 % Período:

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 9.647,91 % Período:

1.5. EQUIPE DE OBRA  4.159,32 % Período:

1.5.1. MOBILIZAÇÃO  2.079,66 % Período:

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO  2.079,66 % Período:

1.6. MEIO FIO  15.079,22 % Período:

1.6.1. MOLDADO IN LOCO  13.849,10 % Período:

1.6.2. PRÉ MOLDADO  1.230,12 % Período:

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA 2.664,90 % Período:

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  2.664,90 % Período:

1.8. PAVIMENTAÇÃO  94.626,25 % Período:

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  40.591,54 % Período:

1.9.1. PASSEIO  40.591,54 % Período:

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.239,96 % Período:

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.239,96 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

SÃO BORJA/RS

Total:    R$ 197.459,11

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - - 

197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 

- - - - - 

197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 197.459,11 

Responsável Técnico
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL0

Item Descrição

Data

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D
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